Interno

Marzo 2026

PROYECTO TRANSFORMACION HCM

Valor aportado de la RFI

El Diagnóstico Interno

Implantación Técnica Transformación

Migración HCM: PeopleSoft → Cloud

Presentación a la Dirección

Decisiones Estratégicas
6

Áreas de Impacto
2

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Valor aportado de la RFI

Más allá de la comparación de las propuestas de las consultoras

Ejercicio de Diagnóstico

El proceso ha actuado como un **ejercicio de diagnóstico interno** que ha permitido identificar aspectos estructurales de nuestro entorno actual.

> Estos aspectos deben resolverse **antes de lanzar el concurso definitivo**

Información de Proveedores

La información obtenida es muy útil, pero **no debe interpretarse como conclusiones definitivas** de elección ya que es consultiva.

> El proceso corresponde a una fase **RFI**, no a un proceso de compras formal

Define las bases para la Fase de la RFQ

Las conclusiones reales sobre **proveedores, costes finales, alcances y modelo de implantación** deberán obtenerse en la fase RFQ.

> **Request for Quotation** = Proceso de compras formal

Decisiones Internas

La RFI ha puesto sobre la mesa una serie de **decisiones internas** que debemos abordar previamente.

> Condicionan directamente el **alcance del futuro concurso**

> Antes de lanzar el proceso de compras para saber cuánto cuesta implantar el nuevo HCM, **debemos decidir cómo queremos que funcione realmente nuestro modelo operativo.**

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Análisis comparación ofertas

Resumen ejecutivo

Objetivo del Análisis

Evaluar las 6 propuestas de implantación sobre **Oracle HCM Cloud** y **Workday** para definir los criterios de la fase RFQ.

Dimensiones Analizadas

- Técnica
- Metodológica
- Transformación
- Económica

Comparativa Ecosistemas Escenario a 1 año

Hoja de cálculo de Microsoft Excel

Criterio	Oracle	Workday
Continuidad técnica	Alta	Baja
Coste Licencias	**259K€**	**501k€**
Coste Proyecto Implantación	**808k€ - 1.229k€**	**864k€ - 1.100k€**
Cobertura funcional	98%	74%
Riesgo migración	Medio	Alto
Consultoría Transformación	**65K€ - 172K€**	**65K€ - 301K€**
Duración	**11-20 meses**	**14-20 meses**

Conclusión: Oracle minimiza riesgo técnico por continuidad con PeopleSoft, los costes de licencias son inferiores y mayor porcentaje de Cobertura funcional

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Decisiones importantes por tomar

Alcance del ecosistema tecnológico en la RFQ

Una de las decisiones que se debe tomar antes del lanzamiento de la RFQ es si el proceso de compras se **abrirá a los tres fabricantes principales del mercado** o si se **orientará estratégicamente hacia un único ecosistema**.

A RFQ Abierta

Oracle, Workday y SAP

Contrastar enfoques

Permite contrastar enfoques tecnológicos diferentes

Validar posicionamiento

Validar el posicionamiento del mercado

B RFQ Orientada a Oracle

Ecosistema único

Mayor continuidad técnica

Presenta mayor continuidad con el entorno actual basado en PeopleSoft

Reduce riesgo de migración

Reduce el riesgo de migración de datos e integraciones

Consideración Importante

En caso de que la decisión estratégica de compañía ya esté alineada con el ecosistema Oracle, mantener a otros fabricantes en el proceso **únicamente con fines de presión económica** podría generar un esfuerzo interno adicional y un proceso competitivo artificial.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Decisiones importantes por tomar

Modelo de implantación

Big Bang

Oracle Consulting

11 meses

Ventajas

- ✓ Ruptura limpia con PeopleSoft
- ✓ Sin convivencia de sistemas
- ✓ Acelera retorno de inversión
- ✓ Elimina el gasto de licenciamiento de PeopleSoft

Desventajas

- ✗ Riesgo técnico concentrado
- ✗ Sin pruebas en producción reales
- ✗ Alta tensión operativa en puesta en producción

Faseado

Resto de integradores

14-20 meses

Ventajas

- ✓ Menor riesgo de colapso
- ✓ Entregas tempranas de valor
- ✓ Estabiliza núcleo antes de añadir complejidad
- ✓ Permite correcciones tempranas

Desventajas

- ✗ Alarga cronograma
- ✗ Mayor TCO (mantener PeopleSoft)
- ✗ Doble esfuerzo administrativo

Decisión estratégica: El modelo determina la exposición al riesgo técnico y el esfuerzo de coexistencia durante la transición.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Integraciones Aplicaciones LDA

Arquitectura Tecnológica

El área de IT definirá la **arquitectura tecnológica** que soportará el nuevo HCM. Sin esta definición previa, parte del trabajo técnico puede terminar **trasladándose fuera del alcance** del proyecto de implantación.

Modelo de Integraciones

Definir cómo se conectará el nuevo HCM con los sistemas existentes

Capa Middleware

Determinar si existe o se necesita una capa middleware corporativa

Estrategia de Datos

Planificar la integración con sistemas existentes y migración de datos

Preguntas Clave a Responder

- ¿Qué sistemas deben integrarse con el nuevo HCM?
- ¿Existe ya una capa de integración corporativa?
- ¿Quién construirá y mantendrá las integraciones?
- ¿Qué datos se migrarán y cuáles se archivarán?

Riesgo de Ambigüedad

Si estos límites no están definidos, los proveedores pueden:

- Excluir trabajo técnico de sus propuestas
- Incluir sobrecostes por incertidumbre

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Revisión de las herramientas del ecosistema Actual

Servicios que requieren reasignación de **Responsabilidades**

Se han identificado **servicios actualmente gestionados desde el HCM** que requieren ser revisados donde recaen las responsabilidades de gestión y ubicación funcional antes de incluirlos dentro del alcance del nuevo HCM.

- **Gestion de Identidades y Usuarios**
- **Gestión de gastos y taquillas**
- **Gestión de Externos y Call Centers**
- **Vehículos Recuperados y Renting**
- **Gestión de Incentivos Mensuales**
- **Gestión de Vacaciones por Cupo**

Acción Requerida

1. Analizar cada servicio para determinar **qué área organizativa es realmente responsable.**
2. Definir si el servicio debe **permanecer en el HCM** o trasladarse a otro sistema de la compañía.
3. Establecer **responsables claros** de la gestión, antes de la implantación..

Impacto en el Alcance

Estos servicios deben analizarse **antes de incluirlos dentro del alcance** del nuevo HCM.

Incluir servicios que no corresponden al Core de RRHH **aumenta la complejidad y el coste** de la implantación.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Recursos Perscom & IT

Recursos necesarios en el proyecto

Plan estimado de esfuerzos de personas por roles

50 %
Proyect Manager

Mayor carga de trabajo

EN TODAS LAS FASES

50 %
Procesos

Mayor carga de trabajo

EN FASES DE DEFINICIÓN, VALIDACIÓN Y DESPLIEGUE

25 %
Equipo Funcional

Mayor carga de trabajo

EN FASES DE DEFINICIÓN Y DESPLIEGUE

50%
Equipo de Datos

Mayor carga de trabajo

EN FASES DE DEFINICIÓN, VALIDACIÓN Y DESPLIEGUE

300%
Equipo IT
(Desarrollo)

Mayor carga de trabajo

EN TODAS LAS FASES

50%
Equipo Gestion del cambio

Mayor carga de trabajo

EN FASES DE PLANIFICACIÓN Y DESPLIEGUE

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Interno

Decisiones por tomar

Próximos pasos

Antes de RFQ

1

¿Qué ecosistema debemos priorizar en la RFQ?

Opción A: Solo Oracle (menor riesgo técnico)

Opción B: Oracle + Workday (mayor contraste)

Durante RFQ

2

¿Qué modelo de implantación encaja mejor con nuestr necesidades?

Big Bang: 11 meses, ruptura limpia, riesgo concentrado

Faseado: 14-20 meses, menor riesgo, mayor coste coexistencia

Antes de RFQ

3

¿Qué acciones y herramientas requiere el ecosistema LDA?

Comenzar a trabajar en determinar responsabilidades de servicios y ubicación funcional de los mismos

Antes de RFQ

4

¿Qué plazos fijar para lanzar la RFQ y adjudicación?

Establecer **timeline concreto** para lanzamiento RFQ, recepción propuestas, evaluación y adjudicación

Antes de RFQ

5

¿Qué impacto tendrá en los proyectos en curso y en los sistemas en producción?

Impacto del cambio de HCM en proyectos en curso (CRM, telefonía, etc.) y en sistemas en producción

Con estas decisiones, se lanzará RFQ dirigida

que permitirá la adjudicación final del proyecto de migración HCM

Documento de trabajo

Marzo 2026

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Próximos pasos

Tareas antes de proyecto

Tareas

- ✓ Incentivos Mensuales – Mantener proceso actual que tenemos en PeopleSoft valorar si pedir a Oracle incluir modulo de Gestion de incentivos no valorado en RFI
- ✓ Gestión de usuarios e identidades – IT se encarga
- ✓ Vacaciones cupo – Revisión estándar de Oracle si tiene funcionalidad que podamos usar y transformar el proceso y simplificarlo (Ver con Oracle a nivel funcional como podríamos hacerlo con estándar)
- ✓ Integraciones con las nuevas aplicaciones Workforce, CRM, Telefonía
- ✓ Inicio y Fin de RFQ – RFQ para plan de proyectos 2027 (Octubre/noviembre 2026)
- ✓ Inicio Proyecto implantación 01/06??
- ✓ Revisión de procesos batch para liberar alcance proyecto
- ✓ Revisión informes imprescindibles para liberar alcance proyectos
- ✓ Pliegos de necesidades de RFQ – En curso – Pliego Licencias, Pliego Implantación – Pliego Gestion del cambio
- ✓ Gestion de externo y callcenter Externos – Mantener arboles en HCM pero delimitar responsabilidades y propietarios de esta gestión en cada área responsable de sus externos

Tareas

- ✓ Ventajas Empleado – Utilizar componentes estándar de Oracle para montar estos flujos de solicitudes y gestión de beneficios en HCM
- ✓ Gestion de gastos – Hablar con Finanzas para ver opciones
- ✓ Gestion de taquillas – Creemos que actualmente no se usa el modelo de gestión en PS hablar con gestión de espacios

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.