

Decisiones clave del proceso RFQ

Diagnóstico, propuestas y puntos de decisión para dirección de proyecto y comité de compra

ADJUDICACIÓN OBJETIVO: OCTUBRE 2026

ARRANQUE PROYECTO: FEBRERO 2027

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Punto de partida: de la RFI al RFQ

Lo que nos ha dado la RFI

La RFI no era un proceso de compra, sino un ejercicio de diagnóstico. Nos ha permitido entender el mercado real y, sobre todo, detectar decisiones internas que condicionan el proyecto antes de lanzar cualquier proceso competitivo.

Las tres certezas a día de hoy

1 Inicio implantación en febrero 2027

El proyecto tiene fecha de arranque definida, lo que marca toda la planificación inversa.

2 Adjudicación en octubre 2026

Necesario para entrar en planificación proyectos 2027 con los proveedores seleccionados.

3 Modelo de Pliego

Como lanzamos RFQ licencias, RFQ implantación , RFQ Gestion del cambio

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.



TEMA 1

RFQ de licencias ¿la lanzamos?

Posibles escenarios:

- *Lanzar RFQ Licencias con Oracle, Workday y SAP para revisar y mejorar las condiciones comerciales.*

- *Negociación directa con Oracle en paralo con la RFQ de Implantación.*

Antes de lanzarla, conviene debatir abiertamente su utilidad y el enfoque más adecuado.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

RFQ de licencias: riesgos y propuesta

Posibles problemas lanzar RFQ

Validación de mercado

Si la decisión tecnológica ya está orientada, una RFQ competitiva con varios fabricantes genera carga sin valor añadido.

Carga interna innecesaria

Evaluar tres propuestas de licencia consume recursos internos que deberían enfocarse en la implantación.

Señal negativa al mercado

Los proveedores detectan rápidamente cuándo no existe intención real de cambio. Deteriora la posición negociadora.

Propuesta recomendada

Negociación directa con Oracle en paralelo a la RFQ de implantación, fijando condiciones de arranque con licencias activas desde inicio del proyecto en 2027.

Si se decide mantener RFQ de licencias

Acotarla estrictamente como proceso económico, no de decisión tecnológica. Minimizar el esfuerzo interno y los plazos asociados para no comprometer el calendario de adjudicación.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

TEMA 2

RFQ de implantación: Modelo

La RFQ de implantación es el proceso verdaderamente determinante. La calidad del pliego y la comparabilidad de las propuestas condicionarán la solidez de la decisión final.

Riesgo si dejamos libertad total

Cada proveedor propondrá un modelo distinto, un alcance distinto y supuestos distintos.

Resultado: propuestas incomparables que fuerzan decisiones basadas en narrativa comercial, no en datos.

Escenario A obligatorio: Big Bang

Implantación completa en un único despliegue. El pliego debe definir el alcance, supuestos de integración y datos de partida exactos para que todas las ofertas respondan a la misma base.

Escenario B obligatorio: Faseado

Despliegue por módulos o unidades. Mismo alcance total que el Escenario A, con la misma definición de integraciones, para poder comparar coste, plazo y riesgo en igualdad de condiciones.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

TEMA 3

Implantación y gestión del cambio

La decisión de separar ambos lotes puede reducir dependencia de grandes consultoras y abre el proceso a proveedores especializados. Pero exige una gestión cuidadosa del riesgo de desalineación.

Riesgo principal

Desalineación solución–adopción

Si el implantador y el proveedor de gestión del cambio trabajan en silos, la adopción final del sistema puede fracasar independientemente de la calidad técnica de la implantación.

Propuesta para el pliego

- *Permitir que un mismo proveedor cubra ambos lotes si compite y acredita capacidad*
- *Definir responsabilidades claras entre implantador y proveedor de cambio*
- *Establecer un modelo de coordinación obligatorio entre ambos*
- *Incluir KPIs de adopción como criterio de evaluación y seguimiento*

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.



El objetivo no es lanzar la RFQ. Es lanzarla bien.

Acordar hoy

Enfoque de RFQ de licencias: ¿negociación directa con Oracle o proceso acotado? Decisión que condiciona el calendario completo.

Validar estructura

Confirmar la RFQ de implantación con escenarios comparables obligatorios (Big Bang y Faseado) como eje del pliego.

Si simplificamos donde no aporta valor (licencias) y reforzamos donde sí (implantación, alcance, comparabilidad), reducimos riesgo, evitamos retrabajo y tomamos una decisión sólida y sostenible.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.