

PMO PERSCOM · MODELO DE TRABAJO

Cómo trabajamos en la gestión de los proyectos desde PersCom

Un modelo compartido, vivo y en evolución

Marco metodológico de la Oficina de Gestión de Proyectos de PersCom (PMO): quién actúa, qué se revisa, cuándo se decide y cómo aprendemos.

Escuchar · Ajustar · Mejorar

Uso interno · No compartir fuera de la organización

Los proyectos transforman el negocio. También transforman a las personas.

La gestión general del proyecto explica qué avanza. PersCom necesita, además, anticipar qué cambia en la organización y activar su conocimiento experto en el momento adecuado.

DEL AVANCE, LOS HITOS Y LAS DECISIONES → A SUS IMPACTOS EN PERSONAS

360°

VISIÓN DEL PROYECTO DESDE PERSONAS

Gestionamos la contribución de PersCom, no la gestión integral del proyecto

INTRODUCCIÓN · CÓMO RESPONDE PERSCOM

El método de la compañía, la mirada de Personas.

Una metodología propia: adapta el método de gestión de proyectos de la compañía a los roles, las funciones y la forma real de trabajar del área.

EL MÉTODO DE LA COMPAÑÍA

Objetivo, hitos, riesgos, decisiones y calendario.

+

NUESTRA EXPERIENCIA EN EL ÁREA

Impactos, funciones expertas, escucha y aprendizaje.

=

EL MODELO DE TRABAJO PERSCOM

Una sola forma de trabajar para toda el área.

El método aporta el orden. Nuestra experiencia, el criterio.

Anticipar impactos

Traduce el avance en necesidades concretas de Personas.

Activar conocimiento

Conecta cada impacto con la función experta adecuada.

Integrar sin duplicar

Lleva la visión de PersCom al seguimiento común.

UNA SOLA FORMA DE TRABAJAR PARA TODA EL ÁREA

Esta es nuestra forma de trabajar.

El marco común de PersCom en los proyectos: qué entra, quién actúa en cada momento, cómo se decide y cómo aprendemos. No es un manual de instrucciones: el paso a paso vive en los manuales específicos.

LO QUE ENCONTRARÁS

El criterio compartido: el qué y el porqué de nuestra forma de trabajar.

LO QUE NO ENCONTRARÁS

El paso a paso de cada tarea ni el uso de las herramientas.

Léelo una vez. Después, ve al manual de tu rol.

DÓNDE ESTÁ EL CÓMO

Los manuales que lo desarrollan

Manual del Coordinador de Proyecto

Impactos y capacidad de Formación

Y los que se vayan sumando

Cada uno se apoya en este marco y no lo repite.

ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN

Qué vas a encontrar aquí

El mapa del modelo abre el recorrido; después, nueve bloques explican cómo PersCom acompaña y coordina los proyectos.

01 **Modelo de trabajo PersCom**
Entrada, roles, seguimiento, gobierno y dimensiones de impacto

02 **Sincronización entre PMOs**
Tres focos, gobierno de la medición, participación y lecturas alineadas

03 **Coordinador de proyecto Perscom**
Rol, responsabilidades, ritmo, información, indicadores y cierre

04 **Funciones PersCom en proyectos**
Funciones expertas, soporte y capacidad transversal

05 **Seguimiento de KPIs**
Golden KPIs, fuente única y evolución frente al objetivo

06 **Escucha EX en proyectos**
Experiencia de empleado: objetivo, colectivos y calendario

07 **Formación: impacto en los equipos y capacidad**
Dependencias, cuadro de mando y método de decisión

08 **Mejora continua**
Un modelo de trabajo vivo

09 **Herramientas del modelo**
Agente de IA, kit del coordinador y paquete mínimo de seguimiento



MARCO METODOLÓGICO · PERSCOM · VISIÓN 360

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Interno

El recorrido completo, pieza a pieza

Dónde encaja cada pieza del modelo: las dimensiones que miramos, las seis etapas del proyecto y el gobierno compartido entre PMOs.

NEGOCIO

AVANCE · HITOS · DECISIONES · DEPENDENCIAS · CALENDARIO · HITOS · DEPENDENCIAS · CALENDARIO · AVANCE · DECISIONES · ALCANCE DECISIONES · CALENDARIO · AVANCE · HITOS · DEPENDENCIAS · PLAZOS

- Avance
- Hitos
- Decisiones
- Dependencias
- Calendario

PERSONAS

ESTRUCTURA · ROLES · TALENTO · APRENDIZAJE · PERFILES · CAPACIDAD FORMAS DE TRABAJAR · IMPLICACIONES LABORALES · ADOPCIÓN ESTRUCTURA · TALENTO · ROLES · CAPACIDAD · ADOPCIÓN

- Estructura
- Roles
- Talento
- Aprendizaje
- Perfiles
- Capacidad
- Formas de trabajar
- Implicaciones laborales
- Adopción

Visión 360 del proyecto

TRANSVERSAL A TODO EL RECORRIDO · SE DETALLA EN EL BLOQUE 01

EL RECORRIDO DEL PROYECTO

01 Entrada

El proyecto entra en el modelo: objetivo, líder, alcance e impactos iniciales.

02 Coordinación

Coordinador de proyecto y funciones expertas activan lo necesario.

03 Seguimiento

Ficha, seguimiento semanal, riesgos, bloqueos y dependencias.

04 Decisión

Resolver, priorizar o escalar cada asunto al foro adecuado.

05 Resultado

Contrastar objetivo, resultado e indicadores; cerrar o transferir lo vivo.

06 Aprendizaje

Retrospectiva, escucha y mejora del modelo.

Una misma base del proyecto. Negocio, Tecnología y Personas comparten hechos y calendario.

PMO TRANSFORMACIÓN + PMO TECNOLOGÍA + PMO PERSCOM

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

BLOQUE 01 · MODELO DE TRABAJO

Cómo trabajamos desde la PMO PersCom

Marco operativo para gestionar la contribución de PersCom al portfolio de proyectos: roles, seguimiento y gobierno conjunto, con foco en anticipar impactos y facilitar decisiones.

RECORRIDO DEL PROYECTO

01 Entrada
02 Coordinación
03 Seguimiento
04 Decisión
05 Resultado
06 Aprendizaje



Interno

Los criterios de entrada combinan prioridad estratégica e impacto en Personas

No todo proyecto necesita el mismo seguimiento, pero ninguno con impacto relevante debe quedar fuera del radar de PersCom.

DOS VÍAS DE ENTRADA

01 · PROYECTO ESTRATÉGICO

Declarado estratégico por la compañía

Entra siempre en evaluación PersCom para identificar sus impactos y el nivel de acompañamiento necesario.

O

02 · OTRO PROYECTO

Con impacto relevante en Personas

Entra cuando afecta organización, roles, colectivos, capacidad, adopción o requiere coordinar varias funciones.

DECISIÓN DE ALTA

01 PMO PersCom analiza

Contrasta objetivo, alcance e impactos iniciales.

02 Dirección PersCom decide

Aprueba alta, prioridad y nivel. Si no puede esperar, la PMO lo arranca y se confirma después.

03 El modelo se activa

Asigna coordinador, crea ficha y acuerda el seguimiento.

RESULTADO DE LA ENTRADA

Un proyecto visible, con responsable PersCom, impactos iniciales y un nivel de seguimiento acordado.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

BLOQUE 01 · MODELO DE TRABAJO · NIVEL DE SEGUIMIENTO

El seguimiento se ajusta al impacto real, no al tamaño del proyecto

Cinco señales orientativas que ayudan al coordinador y a la PMO a ajustar la intensidad del seguimiento.

CINCO SEÑALES · CADA UNA SE VALORA 0 SIN IMPACTO · 1 MODERADO · 2 ALTO

01	**Alcance**	Número y criticidad de los colectivos afectados.
02	**Profundidad**	Cambios en estructura, roles o formas de trabajar.
03	**Transversalidad**	Funciones PersCom que deben coordinarse.
04	**Riesgo**	Exposición laboral, organizativa o de adopción.
05	**Urgencia**	Dependencia con hitos y decisiones estratégicas.

TRES NIVELES · SEGÚN LA SEÑAL MÁS ALTA

0 — PUNTUAL

Registro mínimo y revisión en hitos o cuando cambia el impacto.

1 — ESTÁNDAR

Coordinador, ficha activa y revisión quincenal con el líder.

2 — COMPLETO

Seguimiento semanal, revisión conjunta entre PMOs y visibilidad mensual a Dirección.

REGLA DE SEGURIDAD · Un proyecto estratégico entra al menos en ESTÁNDAR; con riesgo alto para las personas, en COMPLETO.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Seis etapas ordenan el recorrido del proyecto

En cada etapa se indica qué ocurre y qué condición debe cumplirse para pasar a la siguiente.

RECORRIDO DEL PROYECTO · 6 ETAPAS · CADA ETAPA AVANZA CUANDO SE CUMPLE SU CONDICIÓN

01	02	03	04	05	06
Entrada	**Coordinación**	**Seguimiento**	**Decisión**	**Resultado**	**Aprendizaje**
CON EL ALTA	CON EL PLAN	CON LA FICHA AL DÍA	CON LA DECISIÓN	CON EL CIERRE	FIN DEL RECORRIDO
Se identifican líder y coordinador y se registran objetivo, alcance e impactos.	Se analizan los impactos y se activan las funciones expertas con acciones, responsables y fechas.	Se realizan las acciones y se actualizan avances, fechas, riesgos y dependencias.	Cada asunto se resuelve, se acepta o se escala al foro que corresponde.	Se contrastan objetivo y resultado y cada pendiente queda con responsable y fecha.	Se realiza la retrospectiva y el aprendizaje se convierte en una mejora concreta.

DOS REGLAS DURANTE TODO EL RECORRIDO

VISIBILIDAD · Los pendientes siguen visibles con responsable y fecha.

DECISIONES · Cada asunto se resuelve, acepta o escala cuando corresponde.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Quién decide, dirige, coordina y aporta conocimiento

El Sponsor aporta respaldo en decisiones clave; el Líder dirige la entrega. PersCom coordina los impactos en Personas y activa el conocimiento experto.

01 GOBIERNO DEL PROYECTO

Sponsor

Aporta respaldo, ayuda a confirmar la prioridad y facilita las decisiones que requieren apoyo ejecutivo.

02 DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Líder del proyecto

Dirige el proyecto, coordina el día a día y responde de la entrega y del cierre.

ÁMBITO PERSCOM

03 COORDINACIÓN TRANSVERSAL

Coordinador de proyecto

Conecta el proyecto con PersCom, identifica impactos y activa las funciones necesarias; no dirige el proyecto.

04 CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO

Coordinadores funcionales y funciones expertas

Traducen los impactos en necesidades concretas y aportan conocimiento especializado.

Relación empleado · Compensación · HR Analytics · Formación · Desarrollo · Procesos · Selección · Organización · Comunicación

GOBIERNO Y SEGUIMIENTO CONECTADOS

PMO de Compañía

Gobierno y seguimiento global del portfolio de proyectos.

PMO PersCom

Integra la información, facilita el seguimiento y aporta la visión global de Personas.

CAPACIDADES TRANSVERSALES PERSCOM

Oficina de Gestión del Cambio (CMO)

Acompaña la adopción y asegura la coherencia organizativa.

Métricas y KPIs

Define y consolida los KPIs del modelo y de los proyectos.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Cada semana, PersCom consolida una misma información en una única lectura del portfolio

01

MARTES

Preparación

PARTICIPAN · Coordinador de proyecto · PMO PersCom

Se actualizan estado, hitos, riesgos y bloqueos de cada proyecto.

02

MIÉRCOLES

Sincronización

PARTICIPAN · PMO PersCom · coordinadores de proyecto y funcionales

Se alinean tareas, dependencias y necesidades entre proyectos y funciones.

03

JUEVES

Seguimiento conjunto

PARTICIPAN · Líder · PMO de Compañía · PMO PersCom

Se acuerda una lectura común y se prepara el resumen ejecutivo semanal.

04

VIERNES

Comunicación

PARTICIPAN · PMO PersCom

Se consolida y envía el resumen ejecutivo y el detalle por proyecto.

05

FIN DE MES

Retrospectiva mensual

PARTICIPAN · PMO PersCom · Equipo de proyectos · Dirección PersCom

Se revisa el portfolio y se acuerdan decisiones y mejoras del ciclo.

Entregables de la PMO PersCom

Cada viernes se consolida la información de PersCom y se conecta con el seguimiento de la PMO de Compañía.

01

Resumen ejecutivo del portfolio

Visión global para dirección: estado, hitos, riesgos, decisiones y asuntos que requieren escalado.

02

Detalle por proyecto

Seguimiento operativo de cada iniciativa: avance, próximos hitos, dependencias, riesgos y responsables.

03

Acuerdos de mejora del ciclo

La retrospectiva mensual concreta ajustes en sesiones, ceremonias y entregables.

Las nueve dimensiones explican qué cambia para las personas

DIMENSIONES · QUÉ CAMBIA

Son dimensiones de análisis, no funciones ni responsables. Se revisan juntas y en relación con el avance real del proyecto.

Su análisis identifica necesidades, riesgos, hitos y tareas. Después, PersCom activa las funciones expertas que deben responder.



BLOQUE 02 · SINCRONIZACIÓN ENTRE PMOs

Tres PMOs.
Una lectura completa.

Participamos en los foros de Transformación y Tecnología para estar informados y situar la mirada de Personas donde se anticipan los riesgos y se preparan las decisiones.

LO QUE GANAMOS COMO PERSCOM

Más contexto. Más anticipación. Mayor capacidad de contribución.

EN ESTE BLOQUE Qué aporta cada PMO › Dónde nos sincronizamos › Cómo se reporta

VISIÓN 360°

360°

UNA BASE · TRES LECTURAS

01 **PERSONAS**
PMO PersCom

02 **NEGOCIO**
PMO Transformación

03 **TECNOLOGÍA**
PMO Tecnología

Mismos hechos.
Decisiones mejor informadas.

Una misma realidad, tres preguntas que se necesitan

Cada PMO aporta una responsabilidad distinta. Juntas hacen visibles las necesidades a tiempo, anticipan riesgos y alinean los informes: una sola base de hechos con tres lecturas, sin forzar un semáforo único.

HECHOS COMPARTIDOS Planificación · hitos · riesgos · dependencias · decisiones · recursos · economía · KPIs

01 PERSONAS
PMO PersCom

¿Qué cambia para las personas?

- Organización, roles y responsabilidades
- Talento, capacidad y aprendizaje
- Formas de trabajar e implicaciones laborales
- Adopción y experiencia de las personas

02 NEGOCIO
PMO Transformación

¿Está protegido el valor del proyecto?

- Estado ejecutivo e impacto/valor
- Riesgos, dependencias y recursos
- Información económica
- Decisiones requeridas

03 TECNOLOGÍA
PMO Tecnología

¿Puede continuar la ejecución tecnológica según lo previsto?

- Ejecución y cumplimiento de planificación
- Situación y desempeño del proveedor
- Dependencias tecnológicas

Por eso participamos en los foros de las tres PMOs: entramos antes, aportamos contexto y hacemos visible el impacto en Personas.

Uso Interno · No compartir fuera de la organización.

Cada mes participamos en los foros donde se siguen los proyectos estrategicos

01

MARTES

Transformación + PersCom

OBJETIVO · Alinear el informe semanal PMOs

PMO Transformación y PMO PersCom, alineamos nuestro informe y compartimos avances, estados y necesidades de Personas de cada proyecto.

02

CADA SEMANA

Las dos PMOs + el líder

OBJETIVO · Seguir cada proyecto estratégico

PMO Transformación y PMO PersCom se reúnen con el líder de cada proyecto; escuchamos y aportamos cuando surge un asunto de Personas.

03

1ER LUNES DEL MES

Las tres PMOs juntas

OBJETIVO · Coordinar el mes entre PMOs

PMO Transformación, PMO Tecnología y PMO PersCom coordinan el mes: hitos, dependencias y asuntos que cruzan los tres focos.

04

ÚLTIMO MIÉRCOLES MES

Las tres PMOs

OBJETIVO · Cerrar los informes al Comité

Las tres PMOs alinean sus informes al Comité de Dirección.

Lo que aportamos estando en estos foros

Estar presentes nos mantiene informados y nos permite anticipar: entramos cuando hay un asunto de Personas, sin duplicar seguimientos ni perder el contacto con la gestión de los proyectos estratégicos.

01

Información de primera mano

Conocemos el estado real de cada proyecto a tiempo para anticiparnos y preparar el impacto en Personas.

02

Apoyo cuando se necesita

Activamos el apoyo de PersCom ante cualquier necesidad que surja en los proyectos.

03

Un mensaje alineado

Nuestro informe a Dirección PersCom coincide con el de las demás PMOs, y escalamos lo relevante al Comité PersCom.

De los seguimientos a los informes: una lectura coherente

Lo que se sigue en estos foros termina en los informes de cada PMO. Cada una observa el proyecto desde su foco, por lo que sus lecturas y sus estados pueden no coincidir: estas tres reglas hacen que esa diferencia se entienda y no se lea como una contradicción.

01

Cada PMO sigue su propio foco

Cada PMO atiende su foco y prioriza su ámbito de seguimiento: por ejemplo, la implantación técnica, el beneficio del proyecto o el impacto en las personas.

02

Datos comunes y datos propios

Los datos compartidos del proyecto son los mismos para todas. Además, cada PMO sigue datos propios de su ámbito que las demás no tiene porque utilizan.

03

El estado se reporta con su porqué

En los informes a los comités, cada estado va acompañado del criterio que lo sustenta. Un estado distinto no es una discrepancia: es otra perspectiva.

EJEMPLO **Un mismo hecho, tres lecturas: el proveedor comunica dos semanas de retraso en una entrega**

- **PMO Tecnología · AMARILLO**
  Afecta al plan de implantación técnica; se reprograma con el proveedor.
- **PMO Transformación · AMARILLO**
  El beneficio previsto del proyecto se desplaza en el tiempo.
- **PMO PersCom · VERDE**
  No cambia la carga ni la formación prevista de los equipos.

Uso Interno · No compartir fuera de la organización.

BLOQUE 03 · COORDINADOR DE PROYECTO

Cómo trabaja un Coordinador de Proyecto

El marco común que define la aportación del Coordinador, el reparto de responsabilidades y su conexión con el sistema de seguimiento PersCom.

GUÍA DE APLICACIÓN · El Manual del Coordinador de Proyecto desarrolla cómo llevar este marco a la práctica.

FORMA DE ACTUACIÓN DEL COORDINADOR

01 Entender
02 Conectar
03 Anticipar
04 Coordinar
05 Escalar
06 Preparar cierre



BLOQUE 03 · COORDINADOR DE PROYECTO · EL ROL

Conectar, anticipar y activar

El Coordinador de Proyecto conecta al líder con PersCom: identifica impactos, los trabaja con tiempo y activa a las funciones expertas. No dirige el proyecto.

TU APORTACIÓN

- Facilitar que los impactos en Personas estén analizados y atendidos.
- Anticipar los impactos antes de que sean urgentes.
- Activar a los especialistas en el momento oportuno.
- Convertir las conversaciones en información útil.
- Detectar riesgos antes de que lleguen al comité.

NO TE CORRESPONDE

- Dirigir el proyecto o responder de su entrega.
- Supervisar al Líder o controlar su trabajo.
- Ejecutar el trabajo especializado de cada función.
- Limitarte a completar documentación.
- Trasladar datos a la PMO sin aportar contexto.

REPARTO DE RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA

01

Coordinador

Aporta contexto, anticipa impactos y activa las funciones necesarias.

02

PMO PersCom

Crea la ficha, incorpora el proyecto y consolida la visión de cartera.

03

Líder del proyecto

Dirige la ejecución y responde del resultado y del cierre.

04

Funciones expertas

Validan capacidad y ejecutan la respuesta especializada.

05

Sponsor / gobierno

Respaldan prioridades y resuelven decisiones de su ámbito.

PRINCIPIO COMÚN Cada asunto se trabaja y decide en el ámbito responsable, con una única información compartida.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Interno

Seis movimientos sostienen la aportación del Coordinador

Un marco común conecta el rol con el recorrido del proyecto; el manual específico desarrolla cómo aplicar cada movimiento.

EL ROL A LO LARGO DEL PROYECTO

INICIO

ENTENDER Y CONECTAR

Comprende objetivo, gobierno e impactos; conecta al Líder, la PMO y las funciones necesarias.

Contexto y actores compartidos

DURANTE

ANTICIPAR Y COORDINAR

Relaciona los próximos hitos con Personas y mantiene impactos, compromisos y dependencias visibles.

Impactos y compromisos visibles

CIERRE

ESCALAR Y PREPARAR

Hace visibles riesgos y decisiones; prepara impactos, pendientes y aprendizajes para la decisión de cierre.

Decisiones y cierre preparados

MARCO COMÚN — **El Coordinador conecta la información y a los actores; no dirige el proyecto, no administra la herramienta ni sustituye a las funciones.**

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Interno

Un solo calendario, visto desde el Coordinador

El sistema combina revisión periódica y alerta inmediata; cada momento tiene un propósito y un resultado distintos.

EL MISMO DÍA

Aviso urgente

Riesgos rojos o decisiones urgentes se comunican a la PMO sin esperar al siguiente foro.

Respuesta activada.

MARTES A VIERNES

Información y coordinación

Es el ciclo semanal del bloque 01: el coordinador actualiza el martes y el informe sale el viernes.

Acciones con responsable y fecha.

CADA DOS SEMANAS

Conversación con el Líder

20 minutos con el Líder, en la agenda que acuerden, para revisar los próximos 60 días y concretar los primeros 30.

Impactos anticipados y siguiente paso.

FIN DE MES

Retrospectiva del sistema

Es la retrospectiva mensual del ciclo: equipo de proyectos y Dirección PersCom revisan tendencias y aprendizajes.

Mejoras acordadas para el ciclo.

CADA TRIMESTRE

Visibilidad del portfolio

Se comparten avances, hitos y aprendizajes relevantes con el área.

Lectura común con Dirección.

PRINCIPIO DEL CICLO

No hay tres calendarios: estos momentos son el mismo ciclo semanal del bloque 01 y los foros entre PMOs del bloque 02, vistos desde el Coordinador. El Manual del Coordinador desarrolla la dinámica de cada uno.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

BLOQUE 03 · COORDINADOR DE PROYECTO · INFORMACIÓN Y ESCALADO

Una información común sostiene la coordinación y el escalado

El Coordinador aporta contexto y contrasta la información; la PMO crea y mantiene la ficha, incorpora el proyecto y consolida la visión de cartera.

QUÉ DEBE QUEDAR VISIBLE EN EL SISTEMA

Riesgo

Puede ocurrir y afectar. Registra probabilidad, impacto y respuesta.

Bloqueo

Ya impide avanzar. Requiere acción y fecha de resolución.

Decisión pendiente

Elección necesaria para continuar: quién decide y cuándo.

Dependencia

Depende de otra función o proyecto: responsable y fecha.

REPARTO DE RESPONSABILIDADES

COORDINADOR

QUÉ APORTA

Contexto, impactos, cambios, responsables y siguiente paso.

QUÉ HACE

Contrasta la información y comunica riesgos y decisiones a la PMO.

PMO PERSCOM

QUÉ APORTA

Ficha común, visión de cartera y dependencias transversales.

QUÉ HACE

Crea y mantiene la ficha; incorpora el proyecto y consolida la información.

REGLA DE ESCALADO

SIEMPRE

Los riesgos y decisiones se comunican a la PMO y se tratan semanalmente.

EL MISMO DÍA

Lo urgente o en rojo se avisa sin esperar al siguiente foro.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Tres artefactos sostienen todo el seguimiento

01

La ficha del proyecto

LA CREA Y MANTIENE LA PMO

Una ficha por proyecto: alcance, responsables, nivel de seguimiento, impactos, acciones, riesgos, decisiones, dependencias e hitos.

· La PMO la crea al alta y la mantiene al día.
· El coordinador aporta y contrasta el contenido.

02

La fuente de información

UN ÚNICO SITIO COMPARTIDO

Todas las fichas viven en el mismo sitio compartido, con la misma estructura y el mismo vocabulario.

· La consultan coordinadores, funciones y Dirección.
· Cada dato se registra una vez y no se vuelve a pedir.

03

El informe semanal

SALE CADA VIERNES

La PMO consolida las fichas en el resumen ejecutivo del portfolio y el detalle por proyecto.

· Misma lectura para Dirección y para cada proyecto.
· Lo urgente no espera al informe: se avisa el mismo día.

Si no está en la ficha, no existe para el seguimiento

Un acuerdo en una reunión, un riesgo comentado de palabra o una dependencia que solo conocen dos personas no llegan al seguimiento ni al informe. La ficha es el sitio donde cada asunto se hace visible, con responsable y fecha.

El estado y el semáforo responden a preguntas distintas

El estado dice dónde está el proyecto; el semáforo indica si puede avanzar como estaba previsto. Ambos se registran siempre.

ESTADO DEL CICLO · ¿EN QUÉ MOMENTO ESTÁ?

01

EN EVALUACIÓN

Pendiente de alta; aún no existe compromiso operativo PersCom.

02

ACTIVO

Tiene responsable, seguimiento acordado y siguiente paso.

03

EN PAUSA

Decisión explícita, motivo, dueño y fecha de revisión.

04

EN CIERRE

Se contrasta el objetivo y se transfieren pendientes vivos.

05

CERRADO

Resultado registrado; no queda seguimiento sin dueño.

SALUD DEL PROYECTO · EL SEMÁFORO PERSCOM

VERDE

Impactos identificados, funciones activadas y sin bloqueos relevantes.

ÁMBAR

Necesidades pendientes, retrasos, decisiones bloqueadas o un hito en riesgo.

ROJO

Impacto inminente, cambio organizativo no gestionado o conflicto crítico.

BLOQUEADO ES UNA CONDICIÓN ROJA, NO UN ESTADO: el proyecto sigue activo o en pausa, con responsable y fecha.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Interno

Tres niveles conectan actividad, impacto y resultado

Una arquitectura común permite demostrar la contribución de PersCom sin confundir entregables con beneficios alcanzados.

01 CONTRIBUCIÓN PERSCOM

¿Qué hemos entregado?

Acciones, hitos y compromisos de las funciones expertas.

Dueño: función responsable

02 IMPACTO EN PERSONAS

¿Qué ha cambiado para las personas?

Adopción, capacidad, experiencia, claridad de rol o comportamiento.

Dueño: función + Coordinador

03 RESULTADO DEL PROYECTO

¿Qué objetivo se ha conseguido?

Resultado final que el Líder contrasta con la compañía.

Dueño: Líder del proyecto

RESPONSABILIDADES SOBRE LA MEDICIÓN

MÉTRICAS Y KPIs	FUNCIÓN EXPERTA	COORDINADOR	LÍDER	PMO PERSCOM
Define criterios comunes y consolida los indicadores.	Aporta el dato y responde de su contribución.	Añade contexto y conecta contribución e impacto.	Contrasta el resultado alcanzado por el proyecto.	Integra la lectura en la visión del portfolio.

El sistema distingue lo entregado, el cambio en Personas y el resultado del proyecto; cada nivel mantiene un responsable claro.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

BLOQUE 03 · COORDINADOR DE PROYECTO · RESPONSABILIDADES EN EL CIERRE

El Líder decide el cierre; PersCom prepara una salida ordenada

El cierre responde al objetivo del proyecto y mantiene visibles las contribuciones, los pendientes y los aprendizajes que continúan.

01

Líder: decidir

Contrasta el objetivo y el resultado; propone y declara el cierre en el ámbito de gobierno correspondiente.

02

Funciones: confirmar

Confirman contribuciones terminadas y señalan los compromisos que permanecen abiertos.

03

Coordinador: preparar

Asegura que impactos, riesgos, decisiones y pendientes estén visibles y tengan responsable.

04

PMO: registrar

Registra el estado final, retira el seguimiento periódico e incorpora el aprendizaje al modelo.

EL LÍDER RESPONDE AL OBJETIVO · TRES RESULTADOS POSIBLES

Conseguido

El objetivo se cumple y hay un dato que lo demuestra.

Conseguido en parte

Se explica qué falta, quién lo asume y en qué plazo.

No conseguido

Se explica por qué y qué aprendizaje deja para los siguientes proyectos.

El Coordinador no cierra el proyecto: prepara la información y las transferencias necesarias. La PMO registra el cierre cuando el Líder responde al objetivo.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

BLOQUE 04 · FUNCIONES PERSCOM

Qué aporta cada función de PersCom en proyectos

Qué conocimiento especializado activa PersCom para anticipar impactos, convertirlos en actuaciones concretas y acompañar la ejecución.

RECORRIDO DEL PROYECTO

01 Entrada · **02 Coordinación** · **03 Seguimiento** · **04 Decisión** · **05 Resultado** · 06 Aprendizaje



BLOQUE 04 · FUNCIONES PERSCOM

Qué aporta cada función experta de PersCom

Nueve equipos con conocimiento especializado, más las capacidades transversales que acompañan todo el recorrido.

01 Relación empleado
Condiciones de trabajo, horarios, relaciones laborales (RRLL) y políticas.

02 Compensación
Retribución fija, incentivos y coherencia retributiva.

03 HR Analytics
Datos de Personas —equivalentes a tiempo completo (FTE), estructura y talento— para medir impactos.

04 Formación
Planificación global, skilling, capacidad y solapes.

05 Desarrollo
Vacantes, designaciones, carrera, desempeño y skills.

06 Procesos
PeopleSoft, accesos, árboles organizativos y herramientas.

07 Selección
Incorporaciones externas: plantilla o mercantiles.

08 Organización
Estructura, nuevos roles y medición de la experiencia.

09 Comunicación
Mensajes, canales y activación interna.

CAPACIDADES TRANSVERSALES PERSCOM

Oficina de Gestión del Cambio (CMO)
Acompaña la adopción y asegura la coherencia organizativa.

PMO
Ordena el portfolio, anticipa obstáculos y homogeneiza criterios.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

BLOQUE 04 · DIMENSIÓN → FUNCIÓN

Cada dimensión tiene una función que responde

Este es el puente operativo: cuando el análisis detecta un impacto en una dimensión, ya se sabe a quién llamar.

01 Roles y responsabilidades
Organización, con apoyo de Desarrollo para encaje de perfiles y carrera.

02 Brechas de talento
Desarrollo, con HR Analytics para dimensionar la brecha.

03 Capacidades y aprendizaje
Formación: plan de skilling, capacidad disponible y solapes.

04 Necesidad de nuevos perfiles
Selección, junto a Organización para definir el rol antes de buscarlo.

05 Dimensionamiento y capacidad
HR Analytics, con Organización para validar la estructura objetivo.

06 Cambios en formas de trabajar
Procesos, con la CMO para acompañar la adopción del nuevo modo.

07 Implicaciones laborales
Relación empleado, con Compensación cuando hay efecto retributivo.

08 Adopción del cambio
CMO y Comunicación: mensajes, canales y seguimiento de la escucha EX.

09 Cambios organizativos
Organización, con Procesos para reflejar la estructura en los sistemas.

CÓMO SE USA ESTE MAPA

Una dimensión, un interlocutor

La función principal responde; las de apoyo se suman cuando el impacto lo pide.

Queda en la ficha

Cada impacto se registra con su dimensión y la función que lo asume.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Interno

La capacidad se acuerda con una lectura común del portfolio

Primero hacemos visible la demanda; después contrastamos la capacidad y acordamos prioridades.

01 NECESIDAD COMPARTIDA

Qué necesita cada proyecto

Cada coordinador informa a la PMO de la actuación, la fecha necesaria, la prioridad y el esfuerzo estimado.

02 CAPACIDAD DISPONIBLE

Qué puede asumir cada función

Cada responsable funcional contrasta la disponibilidad real con la operación y los compromisos ya asumidos.

03 PRIORIDAD ACORDADA

Qué hacemos primero

Si la demanda supera la capacidad, se acuerda qué secuenciar, reforzar o ajustar. Dirección PersCom resuelve el conflicto.

CÓMO MANTENEMOS ACTUALIZADA ESTA VISIÓN

SEMANA A SEMANA

Los coordinadores comunican nuevas necesidades, cambios de fecha y riesgos.

VISIÓN MENSUAL

La PMO crea una visión conjunta de las necesidades por función y anticipa posibles solapamientos.

CUANDO HAY CONFLICTO

Las funciones confirman la capacidad disponible y Dirección PersCom acuerda prioridades o excepciones.

No se compromete una fecha hasta contrastar la necesidad con la capacidad disponible.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

BLOQUE 06 · ESCUCHA EX

Cómo viven las personas los proyectos

La escucha de experiencia de empleado (EX) detecta a tiempo necesidades de información, claridad de rol, motivación y resistencias, y las convierte en mejoras.

RECORRIDO DEL PROYECTO

01 Entrada · 02 Coordinación · **03 Seguimiento** · 04 Decisión · **05 Resultado** · **06 Aprendizaje**



Escuchamos a quienes hacen, viven y acompañan el proyecto

Cada colectivo tiene un momento de escucha, unas preguntas y una acción posterior definida.

01 Personas del proyecto

- Se les pregunta desde el inicio y durante todo el proyecto.
- Mide comprensión, claridad de rol, autonomía y motivación.
- Detecta pronto posibles resistencias al cambio.

02 Colectivos impactados

- Se les pregunta al inicio para conocer sus expectativas.
- Y de nuevo cuando ya hay entregables visibles.
- Identifica qué impacto perciben y si les aporta valor.

03 Consultoras y colaboradores

- Se les pregunta al cerrar cada fase o hito relevante.
- Mide claridad del encargo, coordinación y calidad de la colaboración.
- Aporta visión externa para mejorar cómo trabajamos juntos.

Para qué sirve la medición

La escucha permite acompañar, comunicar mejor y activar mejoras durante todo el proyecto.

Acompañar a los equipos

Detecta a tiempo necesidades de información y coordinación.

Ajustar la comunicación

Adapta mensajes y canales a cómo viven el proyecto.

Detectar oportunidades de mejora

Identifica motivación, confianza y resistencias para mejorar.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

BLOQUE 06 · ESCUCHA EX · CALENDARIO Y ENCUESTAS

Escuchamos al inicio, cada tres meses y después de los hitos clave

01

LANZAMIENTO

Kick Off o mes 1

Valida propósito, valor y motivación; si no hubo Kick Off, es la primera foto.

02

SEGUIMIENTO

Cada 3 meses

Mide la evolución de comprensión, valor, confianza y adopción.

03

HITO DEL PROYECTO

Tras un hito importante

Formación, despliegue o nueva forma de trabajar: la encuesta del hito suma la pregunta de EX.

04

TOWNHALL / SEMESTRAL

Colectivos impactados

Encuesta inicial tras el Townhall y medición semestral.

05

ACUERDO Y PETICIÓN

Antes de cada envío

El coordinador acuerda el momento con el líder y lo pide a la Oficina de Gestión del Cambio (CMO).

Tipología de encuestas

Cuestionarios cortos y comparables. En los hitos no creamos una encuesta nueva: añadimos a la que ya existe una pregunta de experiencia de empleado con su indicador.

01

Siempre las mismas preguntas

Un bloque común en todas las oleadas para poder comparar la evolución.

02

Cortas y anónimas

Pocos minutos y sin identificación, para no cansar y ganar sinceridad.

03

La pregunta de EX del hito

Una sola pregunta con indicador propio. Ejemplo en formación: «la formación me prepara para el cambio».

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

BLOQUE 07 · FORMACIÓN

Formación: impacto en los equipos y capacidad

Varios proyectos forman a los mismos equipos en las mismas semanas y la capacidad de quien imparte es finita. Así lo anticipamos antes de comprometer fechas.

RECORRIDO DEL PROYECTO

01 Entrada · **02 Coordinación** · **03 Seguimiento** · **04 Decisión** · 05 Resultado · 06 Aprendizaje



Quién aporta el dato, quién lo analiza y quién lo reporta

01

Registrar

EL COORDINADOR DEL PROYECTO

El coordinador del proyecto registra cada acción formativa en la fuente común con 4-6 semanas de antelación.

· Área, colectivo, fechas, personas y duración.
· Quién la prepara, la imparte y la acompaña.

02

Consolidar

UNA ÚNICA FUENTE

Todas las acciones conviven en la misma fuente, ordenadas por área, colectivo y semana.

· Formaciones de proyecto y formación interna.
· Cada proyecto mantiene su propio dato al día.

03

Analizar y reportar

FORMACIÓN Y PMO

Formación analiza esa base y la PMO reporta lo relevante.

· Formación cruza impacto y capacidad cada semana.
· La PMO reporta el riesgo y sigue el ajuste.

Registrar pronto evita replanificar tarde

Con el dato registrado a tiempo, el coordinador sabe antes de comprometer una fecha si su formación choca con otra sobre el mismo equipo o si hay quién pueda impartirla. Sin ese dato, el choque aparece en la semana del despliegue.

Dos medidas con unidad y umbral y una regla común

El riesgo no se valora por impresión: cada medida tiene su unidad y su umbral acordado, y por eso un aviso significa lo mismo en cualquier proyecto.

01 Impactos simultáneos sobre un colectivo

Se cuentan las acciones que coinciden en una misma semana sobre la misma área y el mismo colectivo: ámbar a partir de dos, rojo a partir de tres. Es la medida que protege al negocio.

02 Capacidad retirada a la operación

Se mide qué parte de su jornada dejan de dedicar a su trabajo quienes preparan, imparten o acompañan: ámbar al 10% del equipo, rojo al 20%. Es la medida que protege a quien forma.

03 La regla común de cálculo

Una acción cuenta en una semana si se solapa con ella aunque sea un solo día. Y si le faltan fechas, colectivo o volumen no entra en el cálculo: el dato incompleto es también una alerta.

CÓMO SE LEE · IMPACTOS

	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Colectivo A		1	2	3	1	
Colectivo B	1	1		2	2	1
Colectivo C			1	1	3	2

Acciones simultáneas sobre un mismo colectivo de negocio, semana a semana.

CÓMO SE LEE · CAPACIDAD

	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Pool A	4 %	6 %	9 %	14 %	11 %	7 %
Pool B	7 %	9 %	12 %	18 %	22 %	15 %
Pool C	3 %	5 %	8 %	10 %	9 %	6 %

Porcentaje de la capacidad del equipo retirada a la operación esa semana.

Un proyecto puede estar en verde en una medida y en rojo en la otra. Las dos obligan a revisar, porque una formación asumible para el equipo que la recibe puede no serlo para quien tiene que impartirla.

Los umbrales son acordados y se ajustan con la experiencia

BLOQUE 07 · FORMACIÓN · DECISIÓN Y ESCALADO

Qué hacemos cuando salta un aviso

Un aviso no decide por sí solo: abre una conversación entre Formación y los responsables de proyecto. Si no hay margen para resolverlo, la PMO lo escala con la decisión ya preparada.

Opciones de ajuste

Mover la fecha, escalonar por grupos, cambiar la modalidad o reforzar con más formadores.

Criterio de prioridad

Manda el compromiso con fecha cerrada: lo regulatorio o con hito comprometido no se mueve.

Cuándo se escala

Si el ajuste afecta a un hito del proyecto o no hay capacidad, la PMO lo lleva al coordinador o al Comité.

Qué queda registrado

La decisión y su motivo

El ajuste acordado se anota junto a la acción con el criterio que lo sustenta, para que el cambio se explique igual en todos los informes. Nadie replanifica solo.

01

Confirmar el dato

Descartar que el aviso venga de un dato incompleto.

02

Valorar el impacto

Qué supone para el colectivo y para quien forma.

03

Acordar el ajuste

Formación y responsables deciden cómo resolverlo.

04

Reportar o escalar

La PMO informa del riesgo y de la decisión tomada.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.

Lo que miramos y dónde acaba

Cada semana el seguimiento se apoya en las mismas vistas, de modo que todos leemos la situación igual y la conversación va directa a la decisión.

01

La semana en curso

Qué áreas y colectivos concentran impactos esta semana y qué proyectos están detrás de cada uno.

02

El horizonte de las próximas semanas

Dónde se acumula la carga en los próximos meses, con el pico del periodo y la semana de mayor impacto señalados. Es lo que permite mover antes de que la semana llegue.

03

La capacidad comprometida

Qué parte de su jornada tiene ya comprometida cada equipo: talento, colaboradores expertos y cadena de mando, y quién está al límite.

3

vistas y una misma lectura

Informe + Escalado

La PMO recoge esa lectura, la lleva al informe de PersCom para que Dirección vea el riesgo formativo junto al resto del proyecto, y escala al Comité lo que no se resuelve en el ajuste.

Seguimiento semanal hasta el cierre de la acción

BLOQUE 08 · MEJORA CONTINUA

Un modelo de trabajo vivo, mejorando continuamente

Revisamos cómo trabajamos, escuchamos al equipo y convertimos cada aprendizaje en una mejora concreta para el siguiente proyecto.

RECORRIDO DEL PROYECTO

01 Entrada · 02 Coordinación · 03 Seguimiento · 04 Decisión · 05 Resultado · **06 Aprendizaje**



Escuchamos, aprendemos y mejoramos la forma de trabajar

El modelo evoluciona con cada proyecto: la retrospectiva se convierte en una mejora visible, aplicable y compartida.

01

Quién la convoca

La PMO PersCom convoca la retrospectiva al cierre de cada mes, con el equipo de proyectos y Dirección PersCom, y prioriza lo que entra en el ciclo siguiente.

02

Dónde se registra

Cada mejora acordada queda en la misma fuente de información, con responsable y fecha, junto al resto de acuerdos del ciclo.

03

Cómo se comunica

Lo aplicado se comunica al área en el informe del mes y, cuando se consolida, se incorpora al marco y a los manuales específicos.

Escuchar · Ajustar · Mejorar

Cada retrospectiva mensual deja al menos una mejora aplicada al método.

BLOQUE 09 · HERRAMIENTAS

Las herramientas que ya usamos cada día

El modelo se apoya en herramientas que simplifican el día a día y unifican criterios. Las tareas y el avance siguen viviendo en el seguimiento semanal.

RECORRIDO DEL PROYECTO

01 Entrada
02 Coordinación
03 Seguimiento
04 Decisión
05 Resultado
06 Aprendizaje



Tres herramientas, tres problemas resueltos

Tres apoyos prácticos para consultar, aplicar criterios comunes y empezar sin reinventar el método.

01

Glosario de terminología común

QUÉ ES

Un vocabulario único y compartido para hablar de los proyectos de transformación con los mismos términos.

PARA QUÉ SIRVE

Elimina ambigüedad entre funciones, alinea las conversaciones y acorta el tiempo de incorporación de cualquier persona al proyecto.

02

Agente de IA de consulta

QUÉ ES

Un asistente conectado al glosario y a la terminología utilizada en los proyectos de transformación.

PARA QUÉ SIRVE

Resuelve dudas en el momento y sin buscar en documentos, y garantiza que todos recibamos la misma respuesta ante la misma pregunta.

03

Kit del Coordinador

QUÉ ES

Metodología, plantillas y guías de aplicación: primera semana, paquete mínimo y caso guiado.

PARA QUÉ SIRVE

Da un punto de partida claro y evita reinventar criterios en cada proyecto.

Las tres herramientas se revisan con las retrospectivas. Las tareas y el avance se mantienen en el seguimiento semanal de la PMO.

Interno

Cinco piezas bastan para empezar

El paquete mínimo reúne únicamente la información necesaria para coordinar, decidir, medir y aprender.

UNA SOLA FUENTE · CINCO PIEZAS CONECTADAS

01

FICHA DEL PROYECTO

Objetivo, Sponsor, Líder, Coordinador, nivel, estado, salud y próximo hito.

02

MAPA DE IMPACTOS

Dimensiones afectadas, hallazgos y funciones expertas que deben responder.

03

REGISTRO DE GESTIÓN

Acciones, riesgos, bloqueos, decisiones y dependencias con dueño y fecha.

04

INDICADORES

Contribución PersCom, impacto en Personas y resultado del proyecto con fuente y corte.

05

CIERRE Y APRENDIZAJE

Resultado contrastado, pendientes transferidos y una mejora reutilizable.

CUANDO SE ACTUALIZA

TRAS CADA CONVERSACIÓN

Cambios y decisiones relevantes.

ANTES DEL FORO

La información que debe sostener la decisión.

AL CERRAR UNA ETAPA

La evidencia mínima y el siguiente paso.

Si un dato no ayuda a coordinar, decidir, medir o aprender, no forma parte del paquete mínimo.

Uso Interno - No compartir fuera de la organización.